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FASE DI LAVORO

Ordinativo materiali

Allestimento cantiere

Demolizioni, rimozioni e scassi A

Rotture e Scavi per plinti dei sostegni e quadri A A A

Scavi per posa pozzetti e canalizzazioni A A A A A

Posa pozzetti e canalizzazionii A A A

Getto plinti dei sostegni A A A

Ritombamento scavi e compattaz. A A A A

Ripristino pavimentazioni A

Smantellamento apparecchi e punti luce esistenti C C C C

Installazione sostegni D D D D D D D

Installazione sbracci/mensole D D D

Posa corpi illuminanti e lampade D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Posa alimentatori e piastre D D D D D D D D D D D

CollegamentI a morsettiera e nei pozzetti D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Posa quadri e adeguamento esistenti E E E E E E E E E E

Allacciamento a quadri e linee E E E E E E E E E E E E E E E

Messa in tensione e collaudo E E E E E E E E E E E E E E E E

Smantellamento impianti esistenti F F F F F F F F F F F F F F F F

giorni 20 40 60 80 100 120 140 160 180 210

Note ed osservazioni:  Le tipologie di lavori contraddistinte da una stessa lettera devono essere eseguite in continuità e 
portate a termine in un unico periodo per ciascuna area di intervento

Si nota che  l'allestimento del cantiere deve essere curato praticamente ogni volta che i lavori 
interessano la careggiata stradale, in quanto occorre ogni giorno spostare le transenne e le 
segnalazioni in base all'avanzamento del cantiere che non può essere delimitato completamente
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