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PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI DI LAVORO

Comune di VEDANO AL LAMBRO (MB) -RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Ordinativo materiali

FASE DI LAVORO

Allestimento cantiere
Demolizioni, rimozioni e scassi A
Rotture e Scavi per plinti dei sostegni e quadri A |A [A
Scavi per posa pozzetti e canalizzazioni A |A [A |JA |A
Posa pozzetti e canalizzazionii A |A [A
Getto plinti dei sostegni A |A [A
Ritombamento scavi e compattaz. A JA |A |[A
Ripristino pavimentazioni A
Smantellamento apparecchi e punti luce esistenti C [C |C
Installazione sostegni D |[D |D |[D [D D
Installazione sbracci/mensole D |ID |D
Posa corpi illuminanti e lampade D |D |[D [D b |D|D|D DD |D DD |D |D D |D |D |ID [D |D
Posa alimentatori e piastre D |ID |[D [D |[D |[D |ID [D
Collegamentl a morsettiera e nei pozzetti b b |D DD |D|D D |D D |D D |D D D D |D |D D [D |D |D
Posa quadri e adeguamento esistenti E |[E |[E |E |E [E [E |[E |E |E
Allacciamento a quadri e linee E |[E |[E |[E [E |E |[E [E [E |E
Messa in tensione e collaudo E |E |[E [E |E |[E [E |E [E |E
Smantellamento impianti esistenti F |F |F |F F |F |F F |F |F F
giorni 20 40 60 80 100 120 140 160 180 210
Note ed osservazioni: | tipologie di lavori contraddistinte da una stessa lettera devono essere eseguite in continuita e

portate a termine in un unico periodo per ciascuna area di intervento

Si nota che I'allestimento del cantiere deve essere curato praticamente ogni volta che i lavori

interessano la careggiata stradale, in quanto occorre ogni giorno spostare le transenne e le

segnalazioni in base all'avanzamento del cantiere che non puo essere delimitato completamente
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